

CONSTRÓI JÁ — RELATÓRIO DE OBRA UNIFICADO

Exportado em: 25/07/2026 20:14 | Relatório gerado via token de partilha seguro

VISUALIZAÇÃO AUTORIZADA

Obra Kilamba

Obra gerida por: **Filipe Duarte**

Construção de obra no Kilamba

Link válido até:
01/08/2026 20:14



Luanda



Início: 04/08/2026



Estado: **PLANNING**

ORÇAMENTO PLANEADO

0,00 Kz

Teto limite financeiro

FUNDOS ALOCADOS

0,00 Kz

Financiamento assegurado

TOTAL GASTO EM OBRA

0,00 Kz

0.0% do orçamento consumido

SALDO ATUAL DA OBRA


0,00 Kz

Fundos menos despesas

Distribuição por Categoria



Consumo Financeiro por Fase da Obra



Extrato de Despesas e Comprovativos

Registo fiscal auditável e transparente das aquisições efetuadas para a obra.

ARTIGO/SERVIÇO	FASE	CATEGORIA	DATA DE COMPRA	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	TOTAL GASTO
Nenhuma despesa ou encargo financeiro lançado nesta obra de momento.						



Orçamento de Obra por Fase (Planeado vs. Real)

Comparação analítica das estimativas iniciais com os custos reais incorridos por cada fase da construção.

FASE DA OBRA	ORÇAMENTO PLANEADO	CUSTO REAL GASTO	DESVIO FINANCEIRO	ESTADO DE DESVIO
Fundação	0,00 Kz	0,00 Kz	+ 0,00 Kz	DENTRO DO LIMITE
Estrutura	0,00 Kz	0,00 Kz	+ 0,00 Kz	DENTRO DO LIMITE
Alvenaria	0,00 Kz	0,00 Kz	+ 0,00 Kz	DENTRO DO LIMITE
Cobertura	0,00 Kz	0,00 Kz	+ 0,00 Kz	DENTRO DO LIMITE
Acabamentos	0,00 Kz	0,00 Kz	+ 0,00 Kz	DENTRO DO LIMITE
Total Geral	0,00 Kz	0,00 Kz	+ 0,00 Kz	0% Consumido



Planeamento de Pré-Orçamento Detalhado

Lista itemizada dos materiais, mão de obra e serviços planeados para o canteiro de obras.

ITEM ESTIMADO	FASE RELACIONADA	PREÇO UNITÁRIO	QUANTIDADE	QTD COMPRADA	TOTAL ESTIMADO	REGIST POI
---------------	------------------	----------------	------------	--------------	----------------	------------

Nenhum planeamento de pré-orçamento lançado nesta obra até ao momento.